 Záznam  z  kontrolního  dne  č. 20/2018   stavby

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ROSTĚNICE – ZVONOVICE              
 ze dne  19.7.  2018
Účastníci kontrolního dne:
· dle prezenční listiny (originál založen u TD)  
Roman Petřík


starosta obce Rostěnice
Ing. Petr Nop


IMOS Brno, a.s.

Ing. Vilém Gottwald

Quantum stavby s.r.o.

Ing. Miloš Kotlán 

STAEG Stavby, spol. s r.o.

Pavel Láníček


STAEG Stavby, spol. s r.o.

Petr Matějíček 

ENVI agentura s.r.o.

Ing. Jaromír Handl                
TDI
A. Informace o prováděných pracích na stavbě (rozestavěnosti):
ČOV 
SO 101 10.4 – provozní budova – obvodové zdivo věnce
SO 101 10.7 – kanalizace ČOV, osazen parshallův žlab
Výústní objekt.
Kanalizace
Stoka C- 2 dokončena po Š77
Proveden výtlak V-B-2 bezvýkopovou metodou. 
Domovní přípojky
Postupně jsou prováděny kamerové zkoušky jednotlivých úseků kanalizace.

Kontrola harmonogramu prováděných prací:
Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem stavebních prací. 
B. Prostavěnost: 
K dnešnímu dni činí fakturace  29 668 629,- Kč bez DPH.
C. Kontrola plnění úkolů z minulého KD stavby, přijetí závěrů k aktuálním        

problémům stavby, nové úkoly:
	1.2
	Stavba ČOV
28.06  2018

Stanovisko projektanta k chybějícímu betonu a bednění u kalojemu – proběhla schůzka mezi projektantem a zhotovitelem, řeší se.

Technologie ČOV – provádí se výrobní dokumentace – bude zaslána k odsouhlasení provozovatelem – trvá

Zhotovitel si prověří termíny jednotlivých dodávek technologických ceků. Na KD bude přizván zástupce dodavatele technologie – trvá.
Zhotovitel proměří výškové poměry příjezdové komunikace ČOV.

19.07  2018

Stanovisko projektanta k chybějícímu betonu a bednění u kalojemu – proběhla schůzka mezi projektantem a zhotovitelem, řeší se - trvá!

Technologie ČOV – provádí se výrobní dokumentace – bude zaslána k odsouhlasení provozovatelem – trvá. Je odsouhlasen harmonogram dodávek jednotlivých technologických celků – bude předložen objednateli. Technologie ČOV by měla být zprovozněna do konce roku 2018. V průběhu montáže technologie bude přizván zástupce dodavatele technologie na KD.

Příjezdová komunikace k ČOV bude provedena dle PD – propustek je již osazen.
Zhotovitel vznáší dotaz na projektanta co obsahuje bezpečnostní systém ČOV.
	T: 9.8. 2018

Zodp:

Ing. Dohnal
Ing. Gottwald

Ing. Kotlán
Ing. Dohnal

	1.3
	Přípojky – odbočky
28.06  2018

Vydání územního souhlasu – trvá.
Přípojku pro pekárnu – řeší zhotovitel se zástupcem akciové společnosti Rostěnice.

Přípojka pro bývalý areál zemědělského družstva – trvá nutno dodat objednávku.

V současné době jsou realizovány postupně další domovní přípojky.

19.07  2018

Probíhá kompletace dokumentace přípojek a bude dáno na stavební úřad.
Přípojka pro bývalý areál zemědělského družstva – trvá nutno dodat objednávku.

Realizace domovních přípojek.
	T: 9.8. 2018
Zodp:

Ing. Slavík


	1.4
	RoPD, propagace, platby
28.06  2018

Žádost o platbu podána za tři fakturační období. Následně objednatel požaduje, aby bylo žádáno o proplacení fakturace každý měsíc!
19.07  2018

Platba faktur proběhla. Finanční kalendář na další období je odsouhlasen.
	

	1.5
	Projektová dokumentace
28.06  2018

V průběhu projekčních prací předloží projektant dokumentaci objednateli k odsouhlasení.
19.07  2018

Objednateli nebyla do dnešního dne předložena projektová dokumentace „ Odkanalizování v části Zvonovice, lokalita U mlýna „ k odsouhlasení. Tuto záležitost objednatel urguje u projektanta.
	T: 9.8. 2018
Zodp:

Ing. Dohnal

	2.1
	Různé

28.06  2018

Uzavírky na krajské komunikaci - stoka C-2 od měsíce konce července 2018.

Zhotovitel provedl úklid po obci, následně provede strojní zametení návsi.
Dotaz k zásypům a obsypům kanalizace – zásypy jsou prováděny v souladu s TP 146 – povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. Zhotovitel má k recyklovaným materiálům patřičné atesty a certifikáty.
19.07  2018

Uzavírka komunikace – stoka C-2-3 (směr na Zvonovice –Lysovice) od 1.8. 2018 do 10.8. 2018.
Zhotovitel předložil protokol o zkoušce recyklovaného materiálu.

Komunikace – nutno dořešit povrchy jednotlivých  místních komunikací. Krajské komunikace budou zapraveny dle PD do konce roku 2018.
	T: 1.8. 2018

Zodp:

Ing. Gottwald


V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námitky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do následujícího kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.  
Tento zápis z KD slouží zároveň jako pozvánka na příští KD
                    Příští kontrolní den se uskuteční ve čtvrtek  9.8. 2018  v 9.00 hod  v kanceláři starosty obce Rostěnice.           
Zapsal: Ing. Jaromír Handl - TDI
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